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41. JOHDANTO
Osana RENEWTECH - Tuulivoimateknologian ja –liiketoiminnan kehittäminen Etelä-Suo-
messa 2011-2013 -hanketta - toteutetaan selvitys merituulivoimalan pystyttämiseen liittyvästä 
logistisesta ketjusta. Selvityksessä avataan merituulivoimalan pystyttämiseen liittyvän logistiik-
kaketjun perusajatusta alkaen osien saapumisesta satamaan ja päättyen voimalan asennukseen. 
Merituulivoimalan asennuksen logistinen ketju jakautuu seuraaviin vaiheisiin:
• Voimalan osat saapuvat laivalla satamaan ja lasti puretaan
• Tavarat välivarastoidaan sataman alueelle
• Osien siirto jatkokuljetukseen
• Osien kuljetus operointipaikalle
• Voimalan asennus ja käyttöönotto
Selvityksen oletusarvona on että voimala sijoittuu Suomenlahdelle Haminan tai sellaisen vastaa-
van sataman edustalle, josta löytyvät riittävät välivarastointitilat.
Selvitykseen ei ole otettu mukaan perustuksen rakentamiseen kuluvaa työaikaa vaan ainoastaan 
tornin asentamiseen liittyvät työvaiheet. Perustus valikoituu aina tapauskohtaisesti tarpeen ja si-
jainnin mukaan, joten tässä selvityksessä on ainoastaan käyty lyhyesti läpi mitä perustusvaihtoeh-
toja tällä hetkellä on olemassa. 
Itämeren alueelle on suunniteltu lukuisia tuulivoimapuistoja, julkaisun lopuksi on tehty markki-
nointitutkimus niiden osalta. Suomen armeija on selvityksen teon aikana julkaissut omat määri-
tykset tutkapakotteista, joka auttamattomasti peruu ainakin muutaman merituulivoimapuiston 
rakentamissuunnitelman.
52. MERITUULIVOIMALAN PÄÄOSAT 
 JA NIIDEN PAINOT
Yhden merituulivoimalan pääosien paino
Osa                                        Paino [kg] Osa                                                          Paino [kg]
NASELLI  kuljetusalustan kanssa                  130 000 TORNIOSAT (kuljetustuen kanssa / ilman kuljetustukea)
perustus                                                             9 620
NAPA                                                              30 000        pituus & leveys: ø 4,2 m
                      korkeus: 1,2 m
SIIVET      3 kpl                                                13 170 osa 1                                           50 000  / 45 359
                 pituus: 50,863 m
                 leveys: 3,636 m
                      pituus: 20,16 m / 19,515 m
                      leveys/korkeus: ø 4,2 m / ø 3,725 m
                 korkeus  (kuljetusalustan kanssa): 2,743 m osa 2                                           49 000  / 44 370
                      pituus: 28,987 m / 28,342 m
                      leveys/korkeus: ø 3,725 m / ø 3,040 m
MUUNTAJA                                                   9 000 
 
KONTROLLI MODULI                                      2 500
TAAJUUSMUUNTAJA                                   9 000
 
VIILENTÄJÄ                                             2 100
YHTEENSÄ  304 390 / 295 119 kg
    
Esimerkkinä on käytetty WinWinD Oy:n vuonna 2011 Viroon pystyttämää ASERI tuulipuistoa. 
63. LASTIN PURKU
Voimalan osat saapuvat satamaan ja lasti puretaan. Lastin purkuun sovelletaan kehittynyttä pur-
kausmenetelmää, jossa purettavat voimalan osat on sijoitettu suoraan pukeille kuljetuksen ja vä-
livarastoinnin ajaksi, sen sijaan että ne nostettaisiin ensin kuljetusalustalle jolta ne myöhemmin 
lasketaan maahan. Purkauksen ajaksi laivaan tarvitaan kaksi apumiestä irrottamaan osat laivasta ja 
kiinnittämään nostovaijerit sekä yksi puortti varmistamaan noston onnistuminen. Laiturilla tar-
vitaan kaksi apumiestä, yksi puortti ja apukone irrottamaan vaijerit nostetusta kappaleesta ja kiin-
nittämään kappaleet ajoalustoille. Siirtoauto vie kappaleet sovittuun paikkaan varastoalueelle ja 
jättää ne sinne siirtopukkeineen. Siirtoautoja tarvitaan kaksi, jotta laivan purkaus ei pysähdy. (3)
Koska osa tuulivoimalan osista on pitkiä (siiven pituus 50 m) ja osa pitkiä ja painavia (esimerk-
kinä tornin alimmaiseksi tuleva osa 80 tonnia) käytetään laivan lastin purkamisessa kahta mobii-
linosturia.  Ne kappaleet, joiden nostamisessa ei koon puolesta ole tarvetta käyttää kahta nosturia 
(kaikki muut paitsi siivet ja rungon osat) käytetään yhtä mobiilinosturia. (2). Jos laivassa on omat 
nosturit, niiden hyödyntäminen purkauksessa on kaikkein edullisin ja käytännöllisin ratkaisu. 
Lastin purkua varten tarvittava kalusto:
• Kaksi noin 100 tonnin nosturia 
• Kaksi pienempää apukonetta
• Neljä apumiestä (kaksi apumiestä laivalle ja kaksi maapuolelle)
• Yksi taljari 
• Kaksi puorttia (toinen laivalla, toinen laiturialueella)
• Vähintään kaksi kuljetusalustaista ajoneuvoa
Lastin purkauksesta koituvat kulut voidaan laskea yksikkömerkkejä käyttäen, koska todellisia 
hintoja on vaikea antaa niiden vaihdellessa ja määräytyessä aina tapauskohtaisesti (3)
7Yksikkömerkkien mukainen kustannuslaskenta purkaukselle (3):
Työntekijä (apumies, taljari, puortti, koneenkuljettaja) = 1 yks.
Pienkone = 1 yks
Nosturi = 4 yks
Siirtoalusta = 2 yks
Purkaus: 
Laivan kansi:
- 2 kpl apumies + puortti = 3 yks.
Laituri:
- 2 kpl apumies + puortti + apukoneenkuljettaja + nosturinkuljettaja = 5 yks.
- 1 kpl apukone + 1kpl nosturi = 5 yks.
Siirto:
- 2kpl siirtoauton kuljettaja = 2yks.
- 2 kpl siirtoautoa = 4 yks.
Varastopaikka:
- taljari = 1 yks.
Yhteensä yksiköitä = 20 yks.
Työntekijöitä yht. 7 yks. & koneet yht. 9 yks.
Niin sanottuun nykytoimintaan tarvitaan 10 yksikköä enemmän, varastointipaikan nostoihin 
(2kpl 45tn konetta kuljettajineen sekä apumiehet koneineen).
84. VÄLIVARASTOINTI
Tuulivoimaloiden osat varastoidaan sataman alueella sijaitseville varastointialueille. Laivan saa-
puessa satamaan on varastointisuunnitelma tehtävä sen mukaan missä järjestyksessä kappaleet 
lähtevät tuulivoimalan asennuspaikalle. 
Osien saapuessa satamaan osat on valmiiksi sidottu pukeille. Purun yhteydessä osat nostetaan 
kuljetusalustalle pukkeineen ja varastopaikalla halutulle alustalle. Siirtoautoja tarvitaan vähintään 
kaksi, jotta purkauksessa ei tule turhia taukoja. Kun tuulivoimalan asennus aloitetaan, hakee 
siirtoauto kappaleen suoraan varastointipaikalta. Mitä lähempänä varastotilat sijaitsevat laitureita 
missä lastaus tapahtuu, sitä vähemmän tapahtuu kuljetuksesta johtuvia viivästyksiä. (2)
Jos purkauksessa on käytetty kehittynyttä menetelmää ja suuret voimalan osat on purettu ja va-
rastoitu suoraan pukeille, säästyy varastointitilaa kun osien väliin ei tarvitse jättää niin suurta 
liikkumatilaa. Tämä puolestaan luo kustannussäästöjä varastoinnin sekä jatkokuljetuksen osalta. 
4.1. TULLIVARASTOINTI
Välivarastoinnissa on mahdollista hyödyntää tullivarasto-ominaisuutta, jos varastoja operoiva 
yritys on saanut tullihallinnon hyväksynnän varastonhallintajärjestelmälleen. Tullivarastoinnissa 
tuotteet on mahdollista varastoida tullivapaasti ja tulli- ja arvonlisävero maksetaan vasta tavaran 
varastosta oton eli ulosrahtauksen yhteydessä. Tullivarastointiominaisuuden hyväksyy tullihalli-
tus, joka tarkistaa että järjestelmä täyttää asetetut ehdot. (6)
9Kuva 1. Malliesimerkki tuulivoimalan osien varastoinnista (Autodesk Incorporation)
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5. LASTAUS JATKOKULJETUKSEEN
Tuulivoimalan osien lastauksesta jatkokuljetukseen voidaan kustannukset laskea purkauksen ta-
voin yksikkömerkkejä käyttämällä. (3) 
Yksikkömerkkien mukainen kustannuslaskenta lastaukselle:
Työntekijä (apumies, taljari, puortti, koneenkuljettaja) = 1 yks.
Pienkone = 1 yks
Siirtoalusta = 2 yks
Lastaus:
Varastopaikka:
      - taljari = 1 yks.
Siirto:
      - 2kpl siirtoauton kuljettaja = 2 yks.
      - 2 kpl siirtoautoa = 4 yks.
Laivan kansi:
      - 2 kpl apumies + puortti = 3 yks.
Yhteensä yksiköitä = 10 yks. 
Työntekijöitä yht. 6 yks. & koneet yht. 4 yks.
Kun suuret osat on purkausvaiheessa kiinnitetty valmiiksi pukeille ja varastoitu niiden varaan, 
jatkokuljetus helpottuu kun osat on suoraan kerättävissä pukkien päältä. Voimalan osat siirretään 
jatkokuljetuksen hoitaville lautoille joko kuljetusalustoja apuna käyttäen (3).
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6. KULJETUS OPEROINTIALUEELLE 
Voimalan osat kuljetetaan pystytyspaikalle erikoiskuljetuskalustolla. Suurten ja painavien sekä 
muuten erikoisjärjestelyjä vaativien osien kuljettamiseen soveltuvat esimerkiksi monitoimilautat 
sekä ponttonilautat. Ponttonilautat ovat yleensä rampilla varustettuja tasoja, joille siirtoauton 
on mahdollista ajaa suoraan laiturilta ja purkaa lasti suoraan tasolle. Tuulivoimalan suuren osien 
kohdalla lastaus suoritetaan kuitenkin todennäköisesti nosturien avulla, osien suuren painon sekä 
pituuden vuoksi. Lautalle voidaan lastata yhtäaikaisesti useampia voimalan osia jos lautan kanta-
vuus antaa myöden, joten osia voidaan kuljettaa operointipaikalle useampia kerralla. (4)
Esimerkki kuljetuskalustosta
Ponttonilautta
Merikuriiri Oy:llä on käytössään noin 10 ponttonilauttaa, joista suurimman kantavuus on 1000 
tonnia ja pienimmän 11 tonnia. Tarvittaessa saatavilla on myös 1500 tonnia kantavia lauttoja. 
Lauttojen lastaus tapahtuu joko nosturien avulla tai ajamalla siirtoauto lautalle. 
Kuva 2 Ponttonilautta (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barge_TOMII,_ENI_02009073.JPG)
Hinaaja / proomu
Henkilöstön kuljetuksiin voidaan hyödyntää joko hinaajaa tai proomua. Henkilöstö kuljetetaan 
operointipaikalle erillisellä lautalla, koska työskentelyalusta on varattu pääasiassa nosturin kuljet-
tamiseen.
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7. ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO
Merituulivoimalan kasaus ja asennus suoritetaan operointipaikalla. Vaihtoehtoisesti osa voimalan 
osista voidaan kasata jo satamassa ja kuljettaa operointipaikalle puolivalmiina, mikä kuitenkin 
luo lisävaatimuksia jatkokuljetukselle sekä nostokalustolle. Tässä selvityksessä oletetaan että osat 
kuljetetaan operointipaikoilla paloina ja kasaus suoritetaan siellä.  
Merellä tapahtuvan asennuksen päävaiheet ovat (5): 
• merikaapelien asennus ja kytkennät
• torniosien nostot ja pulttaukset 
• nasellin nosto ja pulttaukset
• navan nosto ja pulttaukset
• siipien nosto ja pulttaus napaan
Kuva 3. Voimalan tornin asennus, monitoimitaso Playmate (Terramare)
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Voimalan asennus tapahtuu vaiheittain alkaen torniosien asennuksista, mitä seuraa nasellin ja 
navan asennus ja pulttaus sekä lopuksi siipien kiinnitys napaan. Torni asennetaan yleensä noin 
kolmessa osassa. Siivet on mahdollista pultata kiinni napaan joko ennen nostoa tai sen jälkeen. 
Valittavalla menetelmällä ei ole suurtakaan vaikutusta lopulliseen aikatauluun, joten voidaan olet-
taa että siivet nostetaan ja pultataan kiinni napaan yksitellen navan jo ollessa paikallaan. 
7.1. ASENNUSKALUSTO 
Asentamista varten tarvitaan nosturi, jolla tulisi olla nostokapasiteettia noin 800 tonnia ja nos-
tokorkeus yli 75 metriä. Lisäksi pystytyksessä käytetään apuna pienempää apunosturia. Käytän-
nössä nostotyöhön tarvitaan monitoimitaso joka varustetaan nosturilla. Asennukseen tarvittavien 
alusten syväys on helposti yli 3 m, minkä vuoksi matalimpien sijoituspaikkojen alueilla meren-
pohjaa joudutaan mahdollisesti ruoppaamaan nosturikaluston käyttöä varten. (1). Erillinen uiva 
nosturialus ei sovellu suurten voimaloiden asentamiseen sen nostokapasiteetin ollessa liian pieni 
(esimerkiksi Terramaren uivan nosturin nostokapasiteetti 200 tonnia).
Tässä selvityksessä oletetaan että asennustyö toteutetaan jalallisen työlautan/monitoimilautan 
avulla, jonka päälle on asennettu nosturi. Monitoimilautta tuetaan merenpohjaa vasten lautalla 
olevien jalkojen avulla, jolloin lautasta tulee vakaa. Nosturi asennetaan ja kiinnitetään lautan 
päälle satamassa ja kokonaisuus kuljetetaan asennuspaikalle. 
Esimerkki asennuskalustosta:
Monitoimilautta
Playmate on Terramaren kalustoon kuuluva puolikelluva proomulautta, joka on mahdollista va-
kauttaa pohjaa vasten tuettavien jalkojen avulla. Lautta voidaan varustaa nosturilla ja se toimii 
myös työskentelytilana. 
Asennusnosturi
750 tonnin Liebherr LG 1750 –ristikkopuominosturi on yksi yleisesti käytetty nosturimalli tuu-
livoimaloiden pystytyksissä.
7.2. ASENNUSAJAT 
Sääolosuhteet vaikuttavat rakentamiseen ja pystytys voidaan tehdä ainoastaan suhteellisin tyyninä 
kevät-, kesä- ja syksykuukausina. Tuulennopeuden on oltava yleensä alle 8 m/s, jotta tuulivoima-
lan pystytys olisi mahdollista. Yhden 5 MW turbiinin pystytys edellä selostetulla kalustolla vie 
arviolta noin 3 päivää ja 2,5 MW:n ja sitä pienempien laitosten pystytykseen kuluu noin 1,5-2 
päivää. Lisäksi voidaan laskea ainakin kolme ylimääräistä päivää huonoista sääolosuhteista tai 
muista poikkeavuuksista johtuen. Katkosten lukumäärään ja pituuteen voidaan osaltaan vaikut-
taa kaluston ja työmenetelmien avulla sekä töiden aikatauluttamisella. (7 & 1).
Kuljetuskaluston kapasiteettirajoitusten vuoksi perustukset kuljetetaan ja pystytetään laitos ker-
rallaan. Tornit ja koneistot asennetaan paikoilleen osissa, jolloin nosturilta vaadittava kapasiteetti 
pienenee, mutta samalla työskentelyaika pitenee. Pystytyksen jälkeen aikaa vie tuulivoimalan liit-
täminen sähköverkkoon, mikä edellyttää sähkökaapelin vetämistä tuulipuistoalueelta mantereel-
le. (1)
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Vertailun vuoksi esimerkki maavoimalan asennusajasta:
Neljän maavoimalan asentamiseen Mäkelänkankaan teollisuusalueelle Haminaan kului yhteensä 
kaksi kuukautta lastin purusta viimeisen tornin pystyttämiseen. Itse voimaloiden pystytykseen 
sekä asennuksiin meni noin 20 päivää. Tähän aikaan ei ole laskettu mukaan perustusten asennus-
ta joka oli suoritettua jo aiemmin.  (2.). Yhden maavoimalan asennukseen voidaan siis laskea ku-
luvan yhteensä viisi päivää, asennus ja ennalta arvaamattomat myöhästymiset mukaan luettuna. 
Kuva 4. Monitoimilautta varustettuna nosturilla (Terramare)
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8. PYSTYTYS- JA 
 ASENNUSKUSTANNUKSET
Merituulivoimalan asennuksen ja pystytyksen vaikuttavia kustannuksia ovat muun muassa: 
- tarvittavan kaluston vuokra
 o  ponttonilautta
 o  monitoimilautta
 o  nosturi
 o  apunosturi (jos tarvetta)
 o  henkilöstön kuljetukseen käytettävä lautta
- henkilöstön palkat
- kuljetuksen ja asennuksen aikaiset vakuutukset
- rakennettavat tai vuokrattavat telakat yms.
 
8.1. VERTAILU VOIMALAN ASENNUSKUSTANNUKSISTA 
 – MERITUULIVOIMALA VS. MAATUULIVOIMALA
Vaikka suoranaista vertailua maa- ja merituulivoimaloiden kustannusten välillä on vaikea tehdä, 
voidaan suuntaa-antavaa vertailua toteuttaa voimalan asennusta edeltävien toimien kustannuk-
sista. Tällaisia ovat mm. toteutettavat työt asennuskaluston saamiseksi operointipaikalle sekä tuu-
livoimalan osien kuljetus. 
Merituulivoimalan asennuskustannuksissa otetaan huomioon (hinnat ohjeellisia):
- työskentelyalustan vuokra (ponttonilautta jaloilla) 21 000 €/pv
- ponttonilautan vuokra (voimalan osien kuljetus) 1 500 euroa / pv
Maatuulivoimalan kustannuksissa otetaan huomioon (hinnat ohjeellisia):
- Tien rakennus operointipaikalle (asennuskaluston ja osien kuljetus) 130 000 euroa / 
km
- Pystytysalueen (nostoalue) rakennus 70-110 000 euroa
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Taulukosta nähdään, että tuulivoimalan pystytys voi kestää 10 vuorokautta ja tällöin kustan-
nukset ovat samaa luokkaa kuin maatöillä. Täytyy kuitenkin muistaa se, että kuljetusalustat ovat 
samalla myös kalusto, jolla tuulivoimalan osat tuodaan asennuspaikalle. Yksi epäkohta tietysti 
maarakennuksiin verrattuna on, eli kun tuulivoimalaa on huollettava, tulee lauttakustannukset 
jälleen kustannuksiksi.
Kokonaiskustannukset määräytyvät aina tapauskohtaisesti tarjouspyyntöjen perusteella. Tämän 
vuoksi kustannuslaskennassa ei ole otettu huomioon joitakin loppuhintaan vaikuttavia tekijöitä, 
kuten matkan pituus (siirtomatka operointialueen ja varaston välillä), maantieteellinen sijain-
ti (Suomenlahti vai Pohjanlahti), käyttöaste sekä käyttöaika. Pääsääntöisesti voidaan todeta että 
mitä pidempiaikaisesta käytöstä on kyse, sen edullisemmaksi päivähinta muodostuu. Kustannus-
laskennassa ei ole myöskään otettu huomioon nosturin kasausta eikä henkilöstön kuljetuksia, 
koska näiden kulujen voidaan katsoa olevan samalla tasolla sekä maa- että merituulivoimalan 
pystytyksessä. 
              
1 
              
2 
              
3 
              
4                 5                 6                 7                 8                 9               10 
22 500    45 000    67 500    90 000    112 500    135 000    157 500    180 000    202 500    225 000 
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9. PERUSTUSVAIHTOEHDOT
Tässä selvityksessä ei ole otettu huomioon perustusten rakentamiseen kuluvaa aikaa tai kustan-
nuksia, koska perusta valikoituu aina kohteen mukaan tapauskohtaisesti ja hinta määräytyy tar-
jouspyynnön perusteella. 
Tällä hetkellä käytössä sekä saatavilla olevia perustusvaihtoehtoja ovat monopile-, tripodi-, jacket-, 
CBF eli Gravity Base Foundation ja kelluva perustus. Näistä ensimmäistä neljää käytetään tai on 
mahdollista käyttää Suomen oloissa, mutta kelluvat perustat on suunniteltu yli 40 metrin sy-
vyyteen sijoittuviin voimaloihin eikä niihin Suomen olosuhteissa ole tarvetta. Kuvassa neljä on 
esitelty edellä mainitut perustusvaihtoehdot.   
Kuva 5. Perustusvaihtoehdot (Strabag & Off shoreWind)
 	
 	  
	
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10. MARKKINATUTKIMUS – 
 MERITUULIVOIMA ITÄMERI
Tämän markkinatutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomessa ja sen lähialueilla käynnissä ja 
suunnitteilla olevat merituulivoimalahankkeet ja -puistot. Markkinatutkimuksen avulla tahdo-
taan saada käsitys tulevasta kehityksestä merituulivoimaloiden piirissä.
Tutkimus on rajattu käsittämään ainoastaan merituulivoimaloita, jotka sijoittuvat merelle tai 
rannan läheisyyteen (offshore ja near shore wind power). Selvitykseen on kirjattu tällä hetkellä 
tiedossa olevat hankkeet eikä siinä välttämättä löydy kaikkia suunnitteilla olevia projekteja.
Markkinatutkimuksessa kartoitettiin merituulivoima-alan markkinoita Suomessa, Ruotsissa, Vi-
rossa, Latviassa sekä Liettuassa. Alue on rajattu näihin maihin niiden sijainnin vuoksi; sijainti an-
taa käsityksen Itämeren alueen merituulivoimalamarkkinoista sekä tarjoaa puitteet mahdolliseen 
yhteystyöhön.
10.1. MERITUULIVOIMALAHANKKEET SUOMESSA
Suomessa on meneillään useita merituulivoimalahankkeita. Suomen Tuulivoimayhdistys ry on 
koonnut listan meneillään olevista tuulivoimalahankkeista ja -suunnitelmista. Seuraavasta taulu-
kosta löytyvät kaikki tällä hetkellä työn- tai suunnittelun alla olevat merituulivoimalahankkeet. 
Suomessa on tällä hetkellä käynnissä 16 merituulivoimalahanketta, joiden 
-  yhteenlaskettu teho on 2 884-4 600 megawattia (MW)
-  turbiinikapasiteetti tulee olemaan 837–1003 tuulivoimaturbiinia 
Kaikkiaan tuulivoimalahankkeita maalla ja merellä on Suomessa tällä hetkellä suunnitteilla 257 
kappaletta (8), joiden 
-  yhteenlaskettu teho tulisi olemaan jopa 10 954-17 289 MW ja
-  yhteenlaskettu turbiinimäärä tule olemaan 3 988-4 738 kappaleen välillä.
Suuremman volyymin merituulivoimalahankkeet Suomessa tulevat todennäköisesti olemaan rea-
listisia vuoden 2015 jälkeen. 
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10.2. MERITUULIVOIMALAHANKKEET ULKOMAAT
Suomen ulkopuolisista maista tarkasteltaviksi alueiksi valikoituivat Latvia, Liettua, Ruotsi sekä 
Viro. Maat sijaitsevat lähellä Suomea ja tarjoavat näin edellytykset mahdolliseen yhteistyöhön 
hankkeiden toteutuksen tiimoilta. Seuraavaan taulukkoon on lueteltu tällä hetkellä näissä maissa 
käynnissä tai suunnitteilla olevat merituulivoimalahankkeet. Lista on koostettu pääasiassa 4C 
Offshore tietokannasta.
Maakohtaisesti tarkasteltuna:
- Liettualla on kaavailtuna yksi merituulivoimapuisto Itämerelle. 
- Virossa on käynnissä viisi hanketta, joiden yhteenlaskettu teho tulee olemaan 4 121-4 
411 MW
- Ruotsissa hankkeita on 17, joiden yhteenlaskettu teho on arviolta 6 483-8 018 MW 
- Latvian ei viedä toistaiseksi eteenpäin mitään tuulivoimalahankkeita, kunnes maan si-
säinen, asiaan liittyvä lainsäädäntö saadaan kuntoon. Ennen hankkeiden jäädyttämistä 
Latvialla oli suunnitteilla kaksi merituulivoimalahanketta. Niiden suunnittelua ja mah-
dollista käyttöönottoa jatketaan kun asiaan on saatu ratkaisu. 
Tämän hetkisten suunnitelmien toteutuessa Liettuassa, Ruotsissa ja Virossa tulisi olemaan
- Tarve 1 739-2 354 tuulivoimalaturbiinille
- Voimalatehoa hankkeet tuottaisivat yli 10 604-12 429 MW. 
Voinen olettaa että kaikkia 23 tällä hetkellä suunnitteilla olevaa hanketta ei saada toteutettua 
suunnitellussa aikataulussa, jolloin turbiinien todellinen määrä tulee olemaan pienempi. 
Tuulipuisto Sijainti Vaihe Hanketietoja
Project Location Project phase Project info
SUOMI
   
Project capacity
Turbine capacity /
number of turbines
OFFSHORE      
Kemi, Ajos, test turbine Kemi, Ajos, Lappi Consent authorised Total 3 MW 3 MW / 1 turbine
Suurhiekka Ii, Suurhiekka Spatial plannin under process Total 240-400 MW 3-5 MW / 80 turbines
Oulu-Haukiputaanalue 2
Haukipudas, 
Hoikka-Hiue / Luodeletto Spatial plannin under process Total 400-650 MW  
Oulun-Haukiputaanalue 1
Haukipudas, 
Nimettömänmatala Spatial plannin under process Total 100-150 MW  
Kemi Ajos III / Extension Kemi, Ajos, Lappi Spatial plannin under process Total 99-185 MW  
Inkoo-Raasepori Inkoo / Raasepori EIA approved Total 180-300 MW 3-5 MW / 60 turbines
Kristiinankaupunki / 
Närpiö
Kristiinankaupunki / 
Närpiö EIA approved Total 240-400 MW 3-5 MW / 73 turbines
Kristiinankaupunki / Siipyy Kristiinankaupunki, Siipyy Spatial plannin under process Total 240-400 MW 3-5 MW / 80 turbines
Oulunsalo-Hailuoto Oulunsalo / Hailuoto EIA approved Total 130-180 MW 2,5-3,6 MW / 50 turbines
Raahe, Maanahkiainen Raahe Spatial plannin under process Total 300-500 MW 3-5 MW / 100 turbines
Tornio, Röyttä III offshore Tornio, Röyttä Spatial plannin under process Total 54-225 MW 3-5 MW / 18-45 turbines
Kornäs Korsnäs EIA under process / postboned Total 600-800 MW 120-160 turbines
Östra Skärgården Kumlingen, Åland feasibility studied Total 105-120 MW 3 MW / 35-40 turbines
Kotka Kotka feasibility studied Total 2 x 2,5 MW 2,5 MW / 2 turbines
Raahe- Pertunmatala Raahe, Pertunmatala feasibility studied Total 48-72 MW 2-3 MW / 24 turbines
Raahe - Ulkonahkiainen Raahe, Ulkonahkiainen feasibility studied Total 140-210 MW 2-3 MW / 70 turbines
Taulukko 1. Suunnitteilla olevat merituulivoimalat Suomessa. Viite: Suomen Tuulivoimayhdistys ry
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Tuulipuisto Sijainti Vaihe Hanketietoja
Project Location Project phase Project info
EUROOPPA
   
Project capacity
Turbine capacity /
number of turbines
OFFSHORE        
LATVIA        
Baltic Wind Park Liepajas, Baltic sea Concept/Early planning Total 200 MW Model not decided
Offshore Wind Park JK 
ENERGY Liepajas Dormant Total 900 MW Model not decided
LIETTUA        
Lithuania tender Klaipeda, Baltic sea Concept/Early planning Model not decided Model not decided
RUOTSI        
Kriegers Flak II Trelleborg Consent Authorised Total 640 MW 5 MW / 128 turbines
Stora Middelgrund Båstad Consent Authorised Total 864 MW 8 MW / 108 turbines
Storgrundet Söderhamn Consent Authorised Total 230-265 MW 5 MW / 46-70 turbines
Utgrunden II Mörbylång Consent Authorised Total 86,4 MW 3,6 MW / 24 turbines
Blekinge Offshore AB Sölvesborg Consent Application Submitted Total 1000-2500 MW 3-6 MW / 350-700 turbines
Finngrunden Tierp Consent Application Submitted Total 1 110 MW 6 MW / 185 turbines
Kattegat Offshore Falkenburg Consent Application Submitted Total 282 MW 3,6-6 MW / 38-47 turbines
Seawind Lake Vänern / 
Stenkalle Kalrstad Consent Application Submitted Total 90 MW 3-4,5 MW / 16-20 turbines
Skottarevsprojektet / 
Skottarevet Falkenberg Consent Application Submitted Total 150 MW 5 MW / 30 turbines
Södra Midsjöbanken Mörbylånga Consent Application Submitted Total 700 MW 3,6-7 MW / 100-300 turbines
Taggen Vindpark Krisianstad Consent Application Submitted Total 300 MW 3,6-7 MW / 60-83 turbines
Trolleboda Karlskrona Consent Application Submitted Total 150 MW 5 MW / 30 turbines
Vindpark Vänern - Exten-
sion / VPV+, Stenkalles Karlstad Consent Application Submitted Total 22,5 MW 3-4,5 MW / 2-5 turbines
Klocktärnan Piteå Concept/early planning Total 660 MW 5 MW / 132 turbines
Marviken Norrkonping Concept/early planning Total 60 MW 3-5 MW / 10-12 turbines
Petlandsskär Umea Concept/early planning Total 90 MW 3 MW / 30 turbines
Klasarden Gotland Dormant Total 48 MW 2 MW / 24 turbines
VIRO        
Hiiumaa Hiiu Consent Authorised Total 500-700 MW Not decided
Kihnu South / Kihnuedela Pärnu Consent Application Submitted Total 560 MW Combined capacity of Kihnu 
South and Kihnu SouthWest 
will not exceed 600MW
Kihnu SouthWest / Kih-
nuedela Pärnu Consent Application Submitted Total 245 MW
Neugrund Lääne Consent Application Submitted Total 100-190 MW 5 MW / 38 turbines
Baltic Blue - Area A,B,C,D,E Saaremaa Concept/Early Planning Total 2716 MW Total 388 turbines ->
Area A - Phase III ‘’ ‘’ Total 1050 MW 7 MW / 150 turbines
Area B - Phase III ‘’ ‘’ Total 700 MW 7 MW / 100 turbines
Area C - Phase II ‘’ ‘’ Total 420 MW 7 MW / 60 turbines
Area D - Phase II ‘’ ‘’ Total 350 MW 7 MW / 50 turbines
Area E - Phase I ‘’ ‘’ Total 196 MW 7 MW / 28 turbines
Taulukko 2. Suunnitteilla olevat merituulipuistot ja –keskittymät Liettuassa, Ruotsissa sekä Virossa. Viite: 4C 
Offshore
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Vertailun vuoksi vuoden 2012 tilastoja
Suomessa toteutettiin vuonna 2012 kahdeksan tuulivoimalahanketta, joissa 
- asennettiin yhteensä 32 tuulivoimaturbiinia
- jotka olivat yhteenlasketuilta tehoiltaan 90 MW. 
Yhtään merituulivoimalaa ei vuoden aikana pystytetty, vaan kaikki valmistuneet hankkeet sijoit-
tuivat mantereelle. (8)
Koko Euroopassa vuoden 2012 aikana tuulivoimaa 
- asennettiin yhteensä 12 774 MW edestä, joista 11 895 MW Euroopan Unionin (EU) 
alueella.
- EU:ssa asennetusta tuulivoimakapasiteetista merituulivoimaa oli 1  166 MW, jotka 
asennettiin 18 eri hankkeen toimesta
Euroopan ja Kiinan merituulivoimakapasiteetin nykytila
Tuulivoimakapasiteetti Euroopassa (prosenttiosuudet kaikesta Euroopassa asennetusta tuulivoi-
masta)
- Englannilla on käytössään suurin merituulivoimalakapasiteetti Euroopassa, 2 948 MW 
(58,9% kaikesta asennetusta merituulivoimasta)
- Toiseksi suurin merituulivoimakapasiteetti on Tanskalla, 921 MW (18,4%)  
- Kolmantena Belgia, jonka kapasiteetti on 380 MW (7,6%). 
- Suomi sijoittuu asteikolla seitsemänneksi 26 MW :lla, joka vastaa 0,6% kaikesta asen-
netusta merituulivoimasta. (9)
Vuonna 2012 pelkästään Kiina asensi 15 900 MW edestä tuulivoimaa. Tämä nosti maan tuuli-
voimakapasiteetin 75 324 megawattiin, josta 389,6 MW on merituulivoimaa. (10,11)
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Suomessa, Ruotsissa, Virossa sekä Liettuassa on meneillään useita kymmeniä merituulivoimala-
hankkeita, joiden tila vaihtelee alustavista suunnitelmista lähes valmiisiin hahmotelmiin. Monen 
ns. toteutusvalmiin hankkeen täytäntöönpano on kuitenkin tällä hetkellä jäissä heikon talou-
dellisen tilanteen vuoksi, eikä projekti etene ennen kuin taloudelliset resurssit saadaan kuntoon.
Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa suunnitteilla olevien hankkeiden yhteenlaskettu voi-
malateho tulisi olemaan 13 488 - 17 029 MW. Tämä tarkoittaa 2 576-3 357 tuulivoimaturbiinia. 
Tuulivoimaloiden pystyttäminen vaatii useiden tuhansien turbiinien asentamista, mikä on moni-
tuhatkertainen määrä verrattuna viime vuosina todellisuudessa asennettuihin määriin. 
 Huomioitava, kuinka realistisia tavoitteet ovat  ja kuinka paljon merituulivoimaloita 
todellisuudessa saadaan pystytettyä. 
Suomessa on isot potentiaaliset markkinat tuulivoimaklusterin toimijoille. Kotimaiset valmistajat 
eivät kuitenkaan vielä ole päässeet mukaan markkinoille, ja ulkomaalaisten voimalavalmistajien 
intoa jarruttaa maan syrjäinen sijainti sekä konkreettisesti mahdollisten merituulivoimapuistojen 
pienuus. 
 Hankkeiden pitäisikin pyrkiä tekemään yhteistyötä tilaus- ja kuljetusketjun puitteissa, 
vaikka kilpailuasetelma ei tähän kannustakaan. Varsinkin pienille, muutaman yksikön 
hankkeille, tästä olisi huomattavaa hyötyä. 
 Kotimaisten valmistajien tulisi saada ensimmäiset versiot voimaloista markkinoille, en-
nen yritystoiminnan kuihtumista
 o Halukkuutta ottaa ensimmäisenä käyttöön prototyypin voimalaa ei voimalanpe-  
 rustajien keskuudesta löydy
 o Toimijat odottavan jonkun ottavan ensimmäisen askeleen, jolloin muut voisivat   
 seurata perässä ja ottaa oppia käytännön järjestelyistä
SUOMI
Hankkeita 
kpl
Yht. MW 
(min)
Yht. MW 
(max)
Turbiinit yht. 
(min)
Turbiinit yht. 
(max)
Tuulivoima (kaikki) 257 10 954 17 289 3 988 4 738
Merituulivoima 16 2 884 4 600 837 1 003
LIETTUA, RUOTSI, VIRO, (LATVIA)
Merituulivoima 23 10 604 12 429 1 739 2 354
MERITUULIVOIMA YHT. 
(Suomi, Liettua, Ruotsi, Viro, 
(Latvia))
39 13 488 17 029 2 576 3 357
YHTEENVETO
23
Lähteet
1. Kokkolan edustan merituulivoimalaitos, Teknistaloudellinen raportti. Pohjolan 
voima Oy. 2001
2. Tolonen, T & Mylläri. M. Tuulivoimapuiston logistiikkaselvitys. Kymenlaakson 
AMK, NELI - North European Logistics Institute 2012
3. Mylläri, M. Tuulivoimalan satamalogistiikka ratkaisuehdotus. Kymenlaakson AMK 
/ NELI - North European Logistics Institute 2013
4. Merikuriiri Oy 2014. Puhelinkeskustelu Jussi Keverin kanssa 4.2.2014.
5. Jääskeläinen, M & Rantala, L & Sundelin, A. Merituulipuiston rakentaminen, ra-
portti, Prizztech Oy, 2013
6. Raikunen, K. Merituulivoimalavalmistajien yhteinen varastonhallintajärjestelmä. 
Kymenlaakson AMK / NELI - North European Logistics Institute 2014.
7. Suomen hyötytuuli Oy, Porin Tahkoluodon merituulipuisto. Pöyry Energy Oy 
2006
8. Suomen tuulivoimayhdistys ry. www.tuulivoimayhdistys.fi . 1.2.2014.
9. EWEA Wind in power: 2012 European statistics: http://www.ewea.org/fileadmin/
files/library/publications/statistics/Wind_in_power_annual_statistics_2012.pdf
10. IEA Wind Annual Report 2012: http://www.ieawind.org/annual_reports_
PDF/2012/ExSumm_2012.pdf
11. Bloomberg New Energy Finance: China was world’s largest wind market in 2012. 
http://about.bnef.com/press-releases/china-was-worlds-largest-wind-market-
in-2012, 1.2.2014
24
Kuva- ja taulukkolähteet
Kuva 1.   Autodesk 2013. Sustainable Design, Customer Stories. Saatavissa: http://usa.
autodesk.com/sustainable-design/customers/?remoteContentID=18153112 
[viitattu 14.1.2014]
Kuva 2.  Lautta TOM II. Tiedosto ladattavissa sivulta:
 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barge_TOMII,_ENI_02009073.JPG
Kuva 3.  Terramare 2014. Playmate. Tiedosto on ladattavissa sivuilta: http://www.terra-
mare.fi/index.php/fi/kalusto/poralautat--tyoelautat [viitattu 14.2.2014]
Kuva 4.  Terramare 2014. Playmate. Tiedosto on ladattavissa sivuilta: http://www.terra-
mare.fi/index.php/fi/kalusto/poralautat--tyoelautat [viitattu 14.2.2014]
Kuva 5.  STRABAG 2014. Offshore Foundation systems. Saatavissa: http://www.strabag-
offshore.com/en/activities/foundation-systems.html [viitattu 28.2.2014]
 &
 OffshoreWind 2014. North American Offshore Wind Project Information. 
Saatavissa: http://offshorewind.net/Other_Pages/Turbine-Foundations.html 
[viitattu 3.3.2014]
Taulukko 1.  Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2013. Tuulivoimahankkeet - Wind power 
Projects. Saatavissa: http://www.tuulivoimayhdistys.fi/hankkeet [viitattu 
23.8.2013]
Taulukko 2.  4C Offshore 2013. Global Offshore Wind Farms Database. Saatavissa: http://
www.4coffshore.com/windfarms/ [viitattu 3.9.2013]
25
B 1 Markku Huhtinen & al.:
 Laivadieselien päästöjen vähentäminen olemassa olevissa laivoissa [1997].
B 2 Ulla Pietilä, Markku Puustelli:
 An Empiral Study on Chinese Finnish Buying Behaviour of International Brands [1997].
 
B 3 Markku Huhtinen & al.:
 Merenkulkualan ympäristönsuojelun koulutustarve Suomessa [1997]. 
B 4 Tuulia Paane-Tiainen:
 Kohti oppijakeskeisyyttä. Oppijan ja opettajan välisen ohjaavan toiminnan hahmottamista [1997]. 
B 5 Markku Huhtinen & al.:
 Laivadieselien päästöjä vähentävien puhdistuslaitteiden tuotteistaminen [1998]. 
B 6 Ari Siekkinen: 
 Kotkan alueen kasvihuonepäästöt [1998]. Myynti: Kotkan Energia.
B 7 Risto Korhonen, Mika Määttänen:
 Veturidieseleiden ominaispäästöjen selvittäminen [1999].
B 8 Johanna Hasu, Juhani Turtiainen:
 Terveysalan karusellikoulutusten toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointi [1999].
B 9 Hilkka Dufva, Mervi Luhtanen, Johanna Hasu:
 Kymenlaakson väestön hyvinvoinnin tila, selvitys Kymenlaakson väestön hyvinvointiin liittyvistä 
tekijöistä [2001].
 
B 10 Timo Esko, Sami Uoti:
 Tutkimussopimusopas [2002]. 
B 11 Arjaterttu Hintsala:
 Mies sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena – minunko ammattini? [2002].
KYMENLAAKSON 
AMMATTIKORKEAKOULUN 
JULKAISUSARJASSA B. 
ILMESTYNEET JULKAISUT
B-SARJA Tutkimuksia ja raportteja
26
B 12 Päivi Mäenpää, Toini Nurminen:
 Ohjatun harjoittelun oppimisympäristöt ammatillisen kehittymisen edistäjinä – ARVI-projekti 
1999-2002 [2003], 2 p. [2005] .
 
B 13 Frank Hering:
 Ehdotus Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen ohjelmaksi [2003].  
B 14 Hilkka Dufva, Raija Liukkonen
 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys Kaakkois-Suomessa. Selvitys Kaakkois-Suomen sosiaali- ja ter-
veysalan palveluyrittäjyyden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä [2003].
B 15 Eija Anttalainen:
 Ykköskuski: kuljettajien koulutustarveselvitys [2003].   
B 16 Jyrki Ahola, Tero Keva:
 Kymenlaakson hyvinvointistrategia 2003 –2010 [2003], 2 p. [2003].
B 17 Ulla Pietilä,  Markku Puustelli:
 Paradise in Bahrain [2003].   
B 18 Elina Petro:
 Straightway 1996—2003. Kansainvälinen transitoreitin markkinointi [2003].   
B 19 Anne Kainlauri, Marita Melkko:
 Kymenlaakson maaseudun hyvinvointipalvelut - näkökulmia maaseudun arkeen sekä mahdolli-
suuksia ja malleja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen [2005].
B 20 Anja Härkönen, Tuomo Paakkonen, Tuija Suikkanen-Malin, Pasi Tulkki:
 Yrittäjyyskasvatus sosiaalialalla [2005]. 2. p. [2006]
B 21 Kai Koski (toim.):
 Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan. PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen 
osana perusopetusta [2005]
B 22 Paula Posio, Teemu Saarelainen:
 Käytettävyyden huomioon ottaminen Kaakkois-Suomen ICT-yritysten tuotekehityksessä [2005]
B 23 Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, Elina Kantola, Eeva Suuronen:
 Keski-ikäisten naisten sepelvaltimotaudin riskitekijät, elämäntavat ja ohjaus sairaalassa [2006]
B 24 Johanna Erkamo & al.:
 Oppimisen iloa, verkostojen solmimista ja toimivia toteutuksia yrittäjämäisessä oppimisympäris-
tössä [2006]
B 25 Johanna Erkamo & al.:
 Luovat sattumat ja avoin yhteistyö ikäihmisten iloksi [2006]
B 26 Hanna Liikanen, Annukka Niemi:
 Kotihoidon liikkuvaa tietojenkäsittelyä kehittämässä [2006]
B 27 Päivi Mäenpää
 Kaakkois-Suomen ensihoidon kehittämisstrategia vuoteen 2010 [2006]
27
B 28 Anneli Airola, Arja-Tuulikki Wilén (toim.):
 Hyvinvointialan tutkimus- ja kehittämistoiminta Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa [2006]
B 29 Arja-Tuulikki Wilén:
 Sosiaalipäivystys – kehittämishankkeen prosessievaluaatio [2006].
B 30 Arja Sinkko (toim.):
 Kestävä kehitys Suomen ammattikorkeakouluissa – SUDENET-verkostohanke [2007].
B 31 Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, Mirja Nurmi, Leena Wäre (toim.):
 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen Alkoholiohjelman kuntakumppanuudessa 
[2007].
B 32 Erkki Hämäläinen & Mari Simonen:
 Siperian radan tarifﬁkorotusten vaikutus konttiliikenteeseen 2006 [2007].
B 33 Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen & Mirja Nurmi:
 Tulevaisuuteen suuntaava tutkiva ja kehittävä oppiminen avoimissa ammattikorkeakoulun 
 oppimisympäristöissä [2007].
B 34 Erkki Hämäläinen & Eugene Korovyakovsky:
 Survey of the Logistic Factors in the TSR-Railway Operation - “What TSR-Station Masters Think 
about the Trans-Siberian?” [2007].
B 35 Arja Sinkko:
 Kymenlaakson hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämiskeskus (HYTKES ) 2000-2007.
 Vaikuttavuuden arviointi [2007].
B 36 Erkki Hämäläinen & Eugene Korovyakovsky:
 Logistics Centres in St Petersburg, Russia: Current status and prospects [2007].
B 37 Hilkka Dufva & Anneli Airola (toim.):
 Kymenlaakson hyvinvointistrategia 2007 - 2015 [2007].
B 38 Anja Härkönen:
 Turvallista elämää Pohjois-Kymenlaaksossa? Raportti Kouvolan seudun asukkaiden kokemasta 
turvallisuudesta [2007].
B 39 Heidi Nousiainen:
 Stuuva-tietokanta satamien työturvallisuustyön työkaluna [2007].
B 40 Tuula Kivilaakso:
 Kymenlaaksolainen veneenveistoperinne: venemestareita ja mestarillisia veneitä [2007].
B 41 Elena Timukhina, Erkki Hämäläinen, Soma Biswas-Kauppinen:
 Logistic Centres in Yekaterinburg: Transport - logistics infrastructure of Ural Region [2007].
B 42 Heidi Kokkonen:
 Kouvola muuttajan silmin. Perheiden asuinpaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä [2007].
B 43 Jouni Laine, Suvi-Tuuli Lappalainen, Pia Paukku:
 Kaakkois-Suomen satamasidonnaisten yritysten koulutustarveselvitys [2007].
28
B 44 Alexey V. Rezer & Erkki Hämäläinen:
 Logistic Centres in Moscow: Transport, operators and logistics infrastructure in the Moscow Regi-
on [2007].
B 45 Arja-Tuulikki Wilén:
 Hyvä vanhusten hoidon tulevaisuus. Raportti tutkimuksesta Kotkansaaren sairaalassa 2007 [2007].
B 46 Harri Ala-Uotila, Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, Ari Lindeman, Pasi Tulkki (toim.):
 Oppimisympäristöistä innovaatioiden ekosysteemiin [2007].
B 47 Elena Timukhina, Erkki Hämäläinen, Soma Biswas-Kauppinen:
 Railway Shunting Yard Services in a Dry-Port. Analysis of the railway shunting yards in Sver-
dlovsk-Russia and Kouvola-Finland [2008].
B 48 Arja-Tuulikki Wilén:
 Kymenlaakson muisti- ja dementiaverkosto. Hankkeen arviointiraportti [2008].
B 49 Hilkka Dufva, Anneli Airola (toim.):
 Puukuidun uudet mahdollisuudet terveyden- ja sairaanhoidossa. TerveysSellu-hanke. [2008].
B 50 Samu Urpalainen:
 3D-voimalaitossimulaattori.  Hankkeen loppuraportti. [2008].
B 51 Harri Ala-Uotila, Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, Ari Lindeman (toim.):
 Yrittäjämäisen toiminnan oppiminen Kymenlaaksossa [2008].
B 52 Peter Zashev, Peeter Vahtra:
 Opportunities and strategies for Finnish companies in the Saint Petersburg and Leningrad region 
automobile cluster [2009].
B 53 Jari Handelberg, Juhani Talvela:
 Logistiikka-alan pk-yritykset versus globaalit suuroperaattorit [2009].
B 54 Jorma Rytkönen, Tommy Ulmanen:
 Katsaus intermodaalikuljetusten käsitteisiin [2009].
B 55 Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen:
 Lasten ja nuorten terveys- ja tapakäyttäytyminen Etelä-Kymenlaakson kunnissa [2009].
B 56 Kirsi Rouhiainen:
 Viisasten kiveä etsimässä: miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Opintojen keskeyt-
tämisen syiden selvitys Kymenlaakson ammattikorkeakoulun liiketalouden osaamisalalla vuonna 
2008  [2010].
B 57 Lauri Korppas - Esa Rika - Eeva-Liisa Kauhanen:
 eReseptin tuomat muutokset reseptiprosessiin [2010].
B 58 Kari Stenman, Rajka Ivanis, Juhani Talvela, Juhani Heikkinen:
 Logistiikka & ICT Suomessa ja Venäjällä [2010].
B 59 Mikael Björk, Tarmo Ahvenainen:
 Kielelliset käytänteet Kymenlaakson alueen logistiikkayrityksissä [2010].
29
B 60 Anni Mättö:
 Kyläläisten metsävarojen käyttö ja suhtautuminen metsien häviämiseen Mzuzun alueella Mala-
wissa [2010].
B 61 Hilkka Dufva, Juhani Pekkola:
 Turvallisuusjohtaminen moniammatillisissa viranomaisverkostoissa [2010].
B 62 Kari Stenman, Juhani Talvela, Lea Värtö:
 Toiminnanohjausjärjestelmä Kymenlaakson keskussairaalan välinehuoltoon [2010].
B 63 Tommy Ulmanen, Jorma Rytkönen:
 Intermodaalikuljetuksiin vaikuttavat häiriöt Kotkan ja Haminan satamissa [2010].
B 64 Mirva Salokorpi, Jorma Rytkönen
 Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa [2010].
B 65 Soili Nysten-Haarala, Katri Pynnöniemi (eds.):
 Russia and Europe: From mental images to business practices [2010].
B 66 Mirva Salokorpi, Jorma Rytkönen:
 Turvallisuusjohtamisen parhaita käytäntöjä merenkulkijoille ja satamille [2010].
B 67 Hannu Boren, Marko Viinikainen, Ilkka Paajanen, Viivi Etholen:
 Puutuotteiden ja -rakenteiden kemiallinen suojaus ja suojauksen markkinapotentiaali [2011].
B 68 Tommy Ulmanen, Jorma Rytkönen, Taina Lepistö: 
 Tavaravirtojen kasvusta ja häiriötekijöistä aiheutuvat haasteet satamien 
 intermodaalijärjestelmälle [2011].
B 69 Juhani Pekkola, Sari Engelhardt, Jussi Hänninen, Olli Lehtonen, Pirjo Ojala:
 2,6 Kestävä kansakunta. Elinvoimainen 200-vuotias Suomi [2011].
B 70 Tommy Ulmanen:
 Strategisen osaamisen johtaminen satama-alueen Seveso-laitoksissa [2011].
B 71 Arja Sinkko:
 LCCE-mallin käyttöönotto tekniikan ja liikenteen toimialalla – ensiaskeleina tuotteistaminen ja 
sidosryhmäyhteistyön kehittäminen [2012].
B 72 Markku Nikkanen:
 Observations on Responsibility – with Special reference to Intermodal Freight Transport Net-
works [2012].
B 73 Terhi Suuronen:
 Yrityksen arvon määrittäminen yrityskauppatilanteessa [2012].
B 74 Hanna Kuninkaanniemi, Pekka Malvela, Marja-Leena Saarinen (toim.):
 Research Publication 2012 [2012].
B 75 Tuomo Väärä, Reeta Stöd, Hannu Boren:
 Moderni painekyllästys ja uusien puutuotteiden testaus aidossa, rakennetussa ympäristössä.  
Jatkohankkeen loppuraportti [2012].
30
B 76 Ilmari Larjavaara:
 Vaikutustapojen monimuotoisuus B-to-B-markkinoinnissa Venäjällä - lahjukset osana liiketoimin-
takulttuuria [2012].
B 77 Anne Fransas, Enni Nieminen, Mirva Salokorpi, Jorma Rytkönen:
 Maritime safety and security. Literature review [2012].
B 78 Juhani Pekkola, Olli Lehtonen, Sanna Haavisto:
 Kymenlaakson hyvinvointibarometri 2012. Kymenlaakson hyvinvoinnin kehityssuuntia viranhalti-
joiden, luottamushenkilöiden ja ammattilaisten arvioimana [2012].
B 79 Auli Jungner (toim.):
 Sosionomin (AMK) osaamisen työelämälähtöinen vahvistaminen.  Ongelmaperustaisen oppimisen 
jalkauttaminen työelämäyhteistyöhön [2012].
B 80 Mikko Mylläri, Jouni-Juhani Häkkinen:
 Biokaasun liikennekäyttö Kymenlaaksossa [2012].
B 81 Riitta Leviäkangas (toim.):
 Yhteiskuntavastuuraportti 2011 [2012].
B 82 Riitta Leviäkangas (ed.):
 Annual Responsibility Report 2011 [2012].
B 83 Juhani Heikkinen, Janne Mikkala, Niko Jurvanen:
 Satamayhteisön PCS-järjestelmän pilotointi Kaakkois-Suomessa. Mobiilisatama-projektin työpa-
ketit WP4 ja WP5, loppuraportti 2012  [2012].
B 84 Tuomo Väärä, Hannu Boren:
 Puun modiﬁointiklusteri.  Loppuraportti 2012 [2012].
B 85 Tiina Kirvesniemi:
 Tieto ja tiedon luominen päiväkotityön arjessa [2012].
B 86 Sari Kiviharju, Anne Jääsmaa:
 KV-hanketoiminnan osaamisen ja kehittämistarpeiden kartoitus - Kyselyn tulokset[2012].
B 87 Satu Hoikka, Liisa Korpivaara:
 Työhyvinvointia yrittäjälle - yrittäjien kokemuksia Hyvinvointikoulusta ja näkemyksiä yrittäjän 
työhyvinvointia parantavista keinoista [2012].
B 88 Sanna Haavisto, Saara Eskola, Sami-Sepppo Ovaska:
 Kopteri-hankkeen loppuraportti [2013].
B 89 Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, Pekka Malvela, Heta Vilén, Oona Sahlberg (toim.):
 Sidos 2013 - Katsaus kansainvälisen liiketoiminnan ja kulttuurin toimialan työelämäläheisyyteen 
[2013].
B 90 Minna Söderqvist:
 Asiakaskeskeistä kansainvälistymistä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yritysyhteistyössä 
[2013].
31
B 91 Sari Engelhardt, Marja-Leena Salenius, Juhani Pekkola:
 Hyvän tuulen palvelu. Kotkan terveyskioski hyvinvoinnin edistäjänä - Kotkan terveyskioskikokei-
lun arviointi 2011 -2012 [2013].
B 92 Anne Fransas, Enni Nieminen, Mirva Salokorpi: 
 Maritime security and safety threats – Study in the Baltic Sea area [2013].
B 93 Valdemar Kallunki (toim.): 
 Elämässä on lupa tavoitella onnea: Nuorten aikuisten koettu hyvinvointi, syrjäytyminen ja osalli-
suus Kaakkois-Suomessa ja Luoteis-Venäjällä. Voi hyvin nuori -hankkeen loppuraportti. [2013].
B 94 Hanna Kuninkaanniemi, Pekka Malvela, Marja-Leena Saarinen (toim.):
 Research Publication 2013 [2013].
B 95 Arja Sinkko (toim.):
 Tekniikan ja liikenteen toimialan LCCE-toiminta Yritysyhteistyönä käytännössä: logistiikan opiske-
lijoiden ”24 tunnin ponnistus”[2013].
B 96 Markku Nikkanen: 
 Notes & Tones on Aspects of Aesthetics in Studying Harmony and Disharmony: A Dialectical Exa-
mination [2013].
B 97 Riitta Leviäkangas (toim.):
 Yhteiskuntavastuuraportti 2012 [2013].
B 98 Mervi Nurminen, Teija Suoknuuti, Riina Mylläri (toim.):
 Sidos 2013, NELI North European Logistics Institute - Katsaus logistiikan kehitysohjelman tulok-
siin[2013].
B 99 Jouni-Juhani Häkkinen, Svenja Baer, Hanna Ricklefs:
 Economic comparison of three NOx emission abatement systems [2013].
B 100 Merja Laitoniemi:
 Yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen. Yhteisöllistä hoitotyötä Elimäen Puustellissa [2013].
B 101 Kari Stenman (toim.):
 ROCKET. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun osahankkeen loppuraportti [2013].
B 102 Hannu Sarvelainen, Niko Töyrylä:
 Koelaite biomassan torreﬁointiin. Biotuli-hankkeen tutkimusraportti 2013 [2013].
B 103 Saara Eskola:
 Biotuli-hanke. Puupohjaiset antibakteeriset tuotteet infektioiden torjunnassa [2013].
B 104 Hilkka Dufva, Juhani Pekkola:
 Matkustajalaivaliikennettä harjoittavan varustamon yhteiskuntaeettinen liiketoiminta [2013].
B 105 Mirva Pilli-Sihvola (toim.):
 Muuttuuko opettajuus ja mihin suuntaan? Yhteisöllisen verkko-oppimisen ja mobiilioppimisen 
mahdollisuuksia etsimässä [2013].
32
B 106 Anne Fransas, Enni Nieminen, Mirva Salokorpi:
 Maritime security and security measures – Mimic Study in the Baltic Sea Area [2013].
B 107 Satu Peltola (ed.):
 Wicked world – The spirit of wicked problems in the ﬁeld of higher education [2013].
B 108 Hannu Sarvelainen, Niko Töyrylä:
 Erilaisten biomassojen soveltuvuus torreﬁointiin. BIOTULI-hankkeen tutkimusraportti 2013 [2013].
B 109 Tiina Kirvesniemi:
 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille – kokemuksia Kymen-
laaksossa [2013].
B 110 Jari Hyyryläinen, Pia Paukku ja Emmi Rantavuo
 Trik-hanke. Kotka, Kundan ja Krostadtin välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvi-
tys. [2013].
B 111 Heta Vilén, Camilla Grönlund (toim.)
 LCCE-harjoittelu. Harjoitteluprosessi osana LCCE-konseptia [2013].
B 112 Kati Raikunen, Riina Mylläri
 Kaakkois-Suomen logistiikkakatsaus [2014].
B 113 Tuomo Pimiä (ed.)
 Info package of wind energy [2014].
B 114 Anni Anttila, Riina Mylläri
 Vertailu tuulivoimapuiston meri- ja maantiekuljetuksesta - Renewtech-projekti [2014].
B 115 Tuomo Pimiä (ed.)
 Organic waste streams in energy and biofuel production [2014].
Julkaisija: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Julkaisusarja: B Tutkimuksia ja raportteja | Research and Reports | 116
